



**University of  
Macedonia**  
MSc in  
Applied  
Informatics


# “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP (PYLON ERP EPSILONET)”

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Τσιαντούλας Ανδρέας


Επιβλέπων καθηγητής: Δασίλας Απόστολος

Θεσσαλονίκη, 2021

# Εισαγωγή στην έννοια έργο



## Αντικειμενικοί στόχοι ενός έργου



## Χαρακτηριστικά και επιτυχία ενός έργου

- Μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες
- Η τεκμηρίωση του σκοπού και της σημασίας του έργου.
- Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φάσεων και των ομάδων που συμμετέχουν στο έργο.
- Για την εκτέλεση του απαιτείται σύσταση ομάδας.
- Η επιτυχία του τελικού αποτελέσματος κρίνεται από τον σωστό σχεδιασμό των διαδικασιών.
- Το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό.
- Έχει έναρξη και λήξη.
- Υπόκειται σε περιορισμούς (χρόνου, κόστους, ποιότητας, πόρων κλπ.).
- Είναι μεγάλα και πολύπλοκα.

# Εισαγωγή στην έννοια έργο

## Κριτήρια επιλογής ενός έργου


- ❖ Η απαίτηση της αγοράς
- ❖ Οι ανάγκες της επιχείρησης
- ❖ Οι απαιτήσεις των πελατών
- ❖ Η πρόοδος της τεχνολογίας
- ❖ Οι νέες νομικές απαιτήσεις
- ❖ Οι κοινωνικές ανάγκες

## Κριτήρια αξιολόγησης ενός έργου

- ❖ Παραγωγής
- ❖ Αγοράς
- ❖ Οικονομικά κριτήρια
- ❖ Προσωπικού
- ❖ Διοικητικά

## Επιτυχία ενός έργου

- Έγκαιρη παράδοση
- Τήρηση προϋπολογισμού
- Υψηλή ποιότητα



# Εισαγωγή στην διαχείριση έργου

Γνωστικές  
περιοχές

- ❖ Ενοποίηση έργου
- ❖ Διαχείριση αντικειμένου εργασιών
- ❖ Διαχείριση χρόνου
- ❖ Διαχείριση κόστους
- ❖ Διαχείριση ποιότητας
- ❖ Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
- ❖ Διαχείριση επικοινωνίας
- ❖ Διαχείριση κινδύνου
- ❖ Διαχείριση προμηθειών
- ❖ Διαχείριση συμμετεχόντων

Διαχείριση

διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζουμε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου με στόχο να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων

Οι  
λειτουργίες  
της  
διαχείρισης  
έργου




### ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Κατανόηση των στόχων του έργου
- Υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης
- Προγραμματισμός του έργου.
- Διαβούλευση με τον πελάτη.
- Θέματα προσωπικού
- Τεχνικά θέματα
- Αποδοχή από τον πελάτη
- Έλεγχος του έργου
- Επικοινωνία
- Αποκατάσταση προβλημάτων

### Ικανότητες διαχείρισης έργου

- Τεχνικές ικανότητες
- Ικανότητες συμπεριφοράς
- Ικανότητες γνώσης του περιβάλλοντος

### Φάσεις διαχείρισης έργου



## Αίτια αποτυχίας διαχείρισης έργων

- Η πολυκομβικότητα
- Η έλλειψη οργανωτικότητας
- Η έλλειψη παρεμβάσεων
- Η ανεπάρκεια προμηθειών
- Οι μη ξεκαθαρισμένοι στόχοι
- Όταν οι ρόλοι και αρμοδιότητες δεν είναι καλώς ορισμένοι
- Οι αλλαγές στην ομάδα του έργου και ανεπάρκεια διαχείρισης των αλλαγών αυτών.
- Η φτωχή εταιρική κουλτούρα.
- Η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης κινδύνων

## Ο κύκλος ζωής ενός έργου καθορίζει

- Ποια τεχνική εργασία πρέπει να γίνει σε κάθε φάση.
- Πότε πρέπει να δημιουργηθούν τα παραδοτέα σε κάθε φάση και πως κάθε παραδοτέο ελέγχεται, επαληθεύεται και επικυρώνεται.
- Ποιος εμπλέκεται σε κάθε φάση.
- Πως ελέγχεται και εγκρίνεται κάθε φάση.

## Σχεδιασμός έργου ➡ συστηματικός, ευέλικτος και τυποποιημένος

### Ο σχεδιασμός ενός έργου αναφέρεται :

- στον προσδιορισμό της πορείας των δραστηριοτήτων,
- στον καθορισμό των κρίσιμων σημείων για τον έλεγχο της πορείας του έργου,
- στον καθορισμό των πόρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες και
- στην κατανομή και τον έλεγχο του κόστους.

### ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

- η μείωση της αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση του έργου,
- η βελτίωση της αποδοτικότητας,
- η καλύτερη κατανομή των στόχων του έργου από τους συμμετέχοντες και
- η ανάγκη ενός πλαισίου για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών.

### ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

- Στόχοι του έργου.
- Στρατηγική επίτευξης των στόχων αυτών.
- Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων.
- Προϋπολογισμός.
- Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού.
- Διαδικασίες και μέθοδοι εκπόνησης του έργου.
- Πρότυπα ποιότητας και μέθοδοι εξασφάλισής τους.
- Διαδικασίες πρόβλεψης και αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων

# Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου


## Βήματα προγραμματισμού έργου

- ❖ Καταστατικό του έργου
- ❖ Μελέτη σκοπιμότητας
- ❖ Διαχείριση του αντικειμένου εργασιών
- ❖ Δομική ανάλυση έργου
- ❖ Δομή της οργανωτικής κατάτμησης
- ❖ Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής
- ❖ Γραμμικό χρονοδιάγραμμα
- ❖ Χρονοδιάγραμμα προμηθειών
- ❖ Ιστόγραμμα πόρων
- ❖ Προϋπολογισμοί και χρηματική ροή του έργου
- ❖ Πρόγραμμα επικοινωνίας
- ❖ Πλάνο που αφορά την ποιότητα του έργου
- ❖ Πλάνο που αφορά τη διαχείριση κινδύνου
- ❖ Βασικό πλάνο


*χρονικός προγραμματισμός → ένα μέσο για την οργάνωση των εργασιών σε ένα έργο ώστε:*

- Να αποφασιστεί ποιος κάνει τι, πότε, πως και για πόσο.
- Να οριστούν οι απαιτούμενοι πόροι.
- Να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί στη βάση του χρόνου.
- Να οριστούν οι υπεύθυνοι σε κάθε τομέα του έργου.
- Να οριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων σε ένα έργο.
- Να συντονιστούν όλες οι δραστηριότητες και οι ανθρώπινοι πόροι που εμπλέκονται σε αυτές.
- Να γίνεται έλεγχος προόδου του έργου. Να εκτιμάται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.
- Να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος χειρισμός των μη αναμενόμενων γεγονότων και αλλαγών.

## Κύκλος ελέγχου του έργου



# Εισαγωγή στα συστήματα ERP



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τόσο εσωτερικά όσο και στο άμεσο περιβάλλον της εταιρείας
- απλοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης
- καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς των επιχειρήσεων
- επιτρέπουν τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των αλλαγών της εταιρείας
- αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά
- Η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο αποτελεί το κλειδί για της επιτυχίας των εταιριών.

## ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
- ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

## ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγάλο κόστος αγοράς ενός συστήματος ERP.
- Η ενσωμάτωση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης
- Η άμεση εξάρτηση της επιχείρησης από τον κατασκευαστή του συστήματος ERP
- Ο χρόνος που απαιτείται για την ενσωμάτωση καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στην χρήση του συστήματος.
- Το πλήθος των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών στον προγραμματισμό και στην διαχείριση συστημάτων ERP είναι περιορισμένο

# Το Μέλλον των Συστημάτων ERP

Το Cloud είναι υπηρεσίες που βασίζονται σε υλικό και προσφέρουν υπολογιστική ικανότητα, δίκτυο και χωρητικότητα αποθήκευσης όπου:

1. Η διαχείριση υλικού αφαιρείται πολύ από τον αγοραστή.
2. Οι αγοραστές αναλαμβάνουν κόστος υποδομής ως μεταβλητό OPEX.
3. Η χωρητικότητα της υποδομής είναι πολύ ελαστική (πάνω ή κάτω). »

## Πλεονεκτήματα

- ❖ το πολύ χαμηλότερο κόστος,
- ❖ ταχύτερος χρόνος στην αγορά και μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων πηγών αξίας
- ❖ πρόσβαση σε εξειδικευμένη και προηγμένη τεχνολογία,
- ❖ η εύκολη ενσωμάτωση με άλλες υπηρεσίες cloud,
- ❖ οι γρήγορες ενημερώσεις και οι αναβαθμίσεις

## Μειονέκτημα

Κίνδυνος Ασφάλειας δεδομένων

## PYLON ERP


Λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα και ορθές διοικητικές αποφάσεις

Ενσωματώνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως Αποθήκη, Αγορές, Παραγωγή, CRM, Πωλήσεις, Financial & Accounting, Supply Chain Management, Εξυπηρέτηση

Τεχνολογική υπεροχή λόγω των παραγόντων:  
Stateless Application Server, εξαιρετικό U.I.C., Asynchronous Processing, E.R.G. .

Προσφέρει ακόμη I-UI , οικείο περιβάλλον εργασίας, εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης, Data Mining

## Οι τρεις άξονες του Pylon ERP



# Μελέτη περίπτωσης Διαχείρισης Έργου με τη Χρήση Συστήματος ERP Pylon Commercial της Epsilon Net

- Διαδικασία διαχείρισης ενός κατασκευαστικού έργου αποκατάστασης οδοποιίας της εταιρίας Εγνατία οδός.
- Το έργο θα είναι διάρκειας 34 ημερών και συνολικού κόστους αξίας 1.336.000 ευρώ και διακρίνεται από 9 επιμέρους εργασίες.
- Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ίδια την εταιρία προς επεξεργασία και χρήση για της ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας
- Η διαδικασία του έργου χωρίζεται από τις παρακάτω εργασίες:
  1. Εργασία αποφυδάτωσης (5 Ημέρες) και κόστος 59.040 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  2. Εργασία Αποχλωρίωσης (6 Ημέρες) και κόστος 19.680 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  3. Εργασία εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (3 Ημέρες) και κόστος 73.800 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  4. Εργασία εγκατάστασης Βοηθητικού Εξοπλισμού (3 Ημέρες) και κόστος 12.300 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  5. Εργασία απόσμησης (2 Ημέρες) και κόστος 18.040 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  6. Εργασία εγκατάστασης Σωληνώσεων (5 Ημέρες) και κόστος 156.620 συν την αξία ΦΠΑ.
  7. Εργασία Οδοποιίας (3 Ημέρες) και κόστος 110.700 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  8. Εργασία Διαμόρφωσης Χώρου (3 Ημέρες) και κόστος 750.000 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.
  9. Εργασία Έργων Άρδευσης (3 Ημέρες) και κόστος 37.000 ευρώ συν την αξία ΦΠΑ.

# Δημιουργία νέας Εταιρίας για την εκκίνηση της Εφαρμογής

Explorer - Pylon Commercial Advanced

ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΕΙΑ

Λίστα Πρώτο Προηγούμενο Επόμενο Τελευταίο Ανανέωση Αποθ. & Κλείσιμο Αποθήκευση Προσθήκη Διαγραφή Ακύρωση Ενέργειες Εκτυπώσεις Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές Λοιποί

Έργα Προϋπολογισμοί Έ... Εταιρίες

Κωδικός: ETAI-001 Όνομα: Εγνατία Οδός Α.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: PROTOTYPE

Στοιχεία Υποκαταστήματα Λοιπά Στοιχεία Λογιστική Τραπεζικοί Λογαριασμοί Επιχειρηματικές Μονάδες E-mail Info Παράμετροι Παράμετροι myData / Παρόχου Λεπτομέρειες Σύνδεσης

ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομική Μορφή Α.Ε. Νομοθεσία ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορία Βιβλίων Διπλογραφικά Ημ/νία Έναρξης 1/1/2014

Έδρα

Όνομα Έδρα Κωδικός 000001

Καθεστώς Φ.Π.Α. Κανονικό Καθεστώς Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τιμοκατάλογος Χονδρικής Τιμοκατάλογος Λιανικής

Επάγγελμα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δραστηριότητα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οδός 6ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ. Αριθμός Οδού Τ.Κ. 57001 Geo Map

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νομός Περιφέρεια

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ Δ.Διαμέρισμα Δήμος

Τηλέφωνο 1 2310 470200 Τηλέφωνο 2 Φαξ 2310 475936

E-mail eoae@egnatia.gr

Ιστότοπος www.egnatia.eu

Συγχρονισμός στο Epsilon Cloud Ναι Εταιρεία Πετρελαιοειδών Όχι Ενεργό Ναι

demo [None] [Εγνατία Οδός Α.Ε.] [Έδρα] [Κεντρική Αποθήκη] [19/8/2021] 1

# Δημιουργία χρήσης

ΧΡΗΣΕΙΣ

Explorer - Pylon Commercial Advanced

ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ

Κινήσεις

Αποθήκη

Χρημ/μικά

Συναλ/μενοι

Διαχείριση

CRM

Λογιστική

Πάγια

Έντυπα

Service

Παραγωγή

WMS

Οργάνωση

Βασικό Μενού

Χρήσεις

Κωδικός	Όνομα	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης
2017	2017	1/1/2017	31/12/2017
2018	2018	1/1/2018	31/12/2018
2019	2019	1/1/2019	31/12/2019
2020	2020	1/1/2020	31/12/2020
2021	2021	1/1/2021	31/12/2021

Χρήση

Κωδικός

2021

Όνομα

2021

Ημ/νία Έναρξης

1/1/2021

Ημ/νία Λήξης

31/12/2021

Νόμισμα

Ευρώ

Μέθοδος Κοστολόγησης

Μηνιαία Μέση Τιμή

Περίοδοι

Περίοδοι Κοστολόγησης

Λογιστική

Κλειδωμένες Ημερ/νίες Χρήσης

A/A	Όνομα	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης
1	Ιανουάριος 2021	1/1/2021	31/1/2021
2	Φεβρουάριος 2021	1/2/2021	28/2/2021
3	Μάρτιος 2021	1/3/2021	31/3/2021
4	Απρίλιος 2021	1/4/2021	30/4/2021
5	Μάιος 2021	1/5/2021	31/5/2021
6	Ιούνιος 2021	1/6/2021	30/6/2021
7	Ιούλιος 2021	1/7/2021	31/7/2021
8	Αύγουστος 2021	1/8/2021	31/8/2021
9	Σεπτέμβριος 2021	1/9/2021	30/9/2021
10	Οκτώβριος 2021	1/10/2021	31/10/2021
11	Νοέμβριος 2021	1/11/2021	30/11/2021
12	Δεκέμβριος 2021	1/12/2021	31/12/2021

5/5

demo [None] [Εγνατία Οδός Α.Ε.] [Έδρα] [Κεντρική Αποθήκη] [22/8/2021]

1

# Λειτουργία των Κυκλωμάτων Προμηθευτών και Πελατών -Δημιουργία Πελατών και Προμηθευτών

ΠΕΛΑΤΕΣ

Explorer - Pylon Commercial Advanced

ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ

Λίστα

Πρώτο

Προηγούμενο

Επόμενο

Τελευταίο

Ανανέωση

Αποθ. & Κλείσιμο

Αποθήκευση

Προσθήκη

Διαγραφή

Ακύρωση

Οικ. Στοιχεία

Εργασίες

Ενέργειες

Εκτυπώσεις

Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Λοιποί

Πελάτες

Κωδικός

ΠΕΛΑ-00000002

Όνομα

Δήμος Νάξου

Διακριτικός Τίτλος

Διαιτητικός Κωδικός

A/A

212

Γενικά

Πρόσθετα/1

Πρόσθετα/2

Υποκαταστήματα

Λογαριασμοί Τράπεζας

Μεταφορικά Μέσα

Χαρακτηριστικά

Πεδία Χρήστη

Σχόλια

ΑΦΜ

Α.Α.Δ.Ε.

Ε.Ε.

Επάγγελμα

Δημόσια Υπηρεσία

Νόμισμα

Ευρώ

Δ.Ο.Υ.

ΝΑΞΟΥ

Έκπτωση

0,00000

Δραστηριότητα

Λογ. Κατηγορία

Πελάτες εσωτερικού

Κατάσταση ΚΕΠΥΟ

Υπόχρεος

Αποκλεισμός

Όχι

Έδρα

Όνομα

Έδρα

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Κανονικό Καθεστώς

Δ.Ο.Υ.

ΝΑΞΟΥ

Οδός

Αριθμός Οδού

Τ.Κ.

Geo Map

Νομός

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τύπος Τηλεφώνου 1

Επιχείρηση

Πωλητής

Τιμοκατάλογος Χονδρικής

Εισπράκτορας

Τιμοκατάλογος Λιανικής

Τρόπος Πληρωμής

Ομάδα Χρεώσεων

Κωδικός

000001

Πόλη

Περιφέρεια

Τηλέφωνο 1

Δρομολόγιο

Τιμή Ζώνης

Τρόπος Αποστολής

Λιανική

Όχι

Συλλογή Ειδών

Όχι

Ενεργό

Ναι

demo

[None]

[Εγνατία Οδός Α.Ε.]

[Έδρα]

[Κεντρική Αποθήκη]

[23/8/2021]

P 1

# Δημιουργία Υπηρεσίας

Explorer - Pylon Commercial Advanced

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΝΟΥΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΒΟΗΘΕΙΑ

Λίστα

Πρώτο

Προηγούμενο

Επόμενο

Τελευταίο

Ανανέωση

Αποθ. & Κλείσιμο

Αποθήκευση

Προσθήκη

Διαγραφή

Ακύρωση

Οικ. Στοιχεία

Ενέργειες

Εκτυπώσεις

Κλείσιμο

Κύριες ΕπιλογέςΛοιποί

Προμηθευτές xΓΛ-NEO - Νεο Λογ... xΠάγια xΕταιρίες xΠρομηθευτές xΥπηρεσίες x

ΚωδικόςΥΠΗΡ-00000001ΌνομαΥπηρεσίες Κατασκευής Οδοποιίας

Οικογένειες Υπηρεσιών...Διατηρικός ΚωδικόςA/A540

Βασικά ΣτοιχείαΕναλλακτική Μονάδα ΜέτρησηςΛογιστικήΠολιτική ΤιμολόγησηςΕναλλακτικοί ΚωδικοίΠρόσθετα/1Πρόσθετα/2ΧαρακτηριστικάΠεδία ΧρήστηΣχόλια

Αναλυτική Περιγραφή

Ξενογλώσση Περιγραφή

Κατηγοριοποίηση

ΚατάταξηΥπηρεσία

Λογ. Κατηγορία(73) Παροχή υπηρεσιών

ΤύποςΚανονικός

1η Μ.Μ.Ωρα

Κλάση Φ.Π.Α.Κανονικός

Απαλλαγή Φ.Π.Α.

Λοιπά

Σεζόν

Ομάδα Πρόσθ. Χρεώσεων

Μοντέλο Μερισμού Κέντρων Κόστους Κέρδους

Ειδικές Διατάξεις

Συμπεριφορά

Αποκλεισμός στις ΠωλήσειςΌχιΈλεγχος ΥπολοίπουΌχι

Αποκλεισμός στις ΑγορέςΌχι

Προτεινόμενες Ποσότητες

Πωλήσεων

Αγορών

ΑνταγωνισμόςΌχιPylon SFAΌχιΕνεργόΝαι

demo [None] [Εγνατία Οδός Α.Ε.] [Έδρα] [Κεντρική Αποθήκη] [5/9/2021]

ΕΡΓΑ

ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ

Λίστα

Πρώτο

Προηγούμενο

Επόμενο

Τελευταίο

Ανανέωση

Αποθ. & Κλείσιμο

Αποθήκευση

Προσθήκη

Διαγραφή

Ακύρωση

Οικ. Στοιχεία

Εργασίες

Ενέργειες

Εκτυπώσεις

Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Λοιποί

\*Εργα x

Κωδικός pro1

Όνομα Έργο οδοποιίας

Ημ/νία Έναρξης 1/9/2021

Ημ/νία Λήξης 30/9/2021

Μίας Εργασίας Όχι

A/A 905

Πρόγραμμα Εργασιών

Γενικά

Εργασίες

Σχέσεις Επαφής

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία Αποστολής Συναλλασσόμενου

Συμβάσεις

Χρονοδιάγραμμα

Χαρακτηριστικά

Πεδία Χρήστη

Σχόλια

3 Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίου 2021

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

35th Week					36th Week				37th Week					38th Week					39th Week					40th Week													
3 Παρ	4 Σαβ	5 Κυρ	6 Δευ	7 Τρι	8 Τετ	9 Πेम	10 ...	11 Σ...	12 Κ...	13 ...	14 Τ...	15 Τ...	16 ...	17 ...	18 Σ...	19 Κ...	20 ...	21 Τ...	22 Τ...	23 ...	24 ...	25 Σ...	26 Κ...	27 ...	28 Τ...	29 Τ...	30 ...	1 Π...	2 Σαβ	3 Κυρ	4 Δευ	5 Τρι	6 Τετ	7 Πेम	8 Π...	9 Σαβ	10
From 1 Σεπ Αποφυδάτω...																																					
Αντλιοδότηση τροφοδοσίας - 0%																																					
Ηλεκτρολογικός Ε...																																					
Βοηθητικός Εξοπλ...																																					
Απόσμηση...																																					
Σωληνώσεις - 0%																																					
Οδοποιία -...																																					
Διαμόρφω...																																					
Έργα Άρδε...																																					

Προσθήκη Εργασίας

Διαγραφή Έργου

demo

[None]

[Εγνατία Οδός Α.Ε.]

[Έδρα]

[Κεντρική Αποθήκη]

[1/9/2021]

P 1

# Δημιουργία εργασιών έργου

\*ΕΡΓΑ

Explorer - Pylon Commercial Advanced

Λίστα

Πρώτο

Προηγούμενο

Επόμενο

Τελευταίο

Ανανέωση

Αποθ. & Κλείσιμο

Αποθήκευση

Προσθήκη

Διαγραφή

Ακύρωση

Οικ. Στοιχεία

Εργασίες

Ενέργειες

Εκτυπώσεις

Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Λοιποί

Εργα x

Κωδικός pro1

Όνομα Έργο οδοποιίας

Ημ/νία Έναρξης 1/9/2021

Ημ/νία Λήξης 30/9/2021

Μίας Εργασίας Όχι

A/A 905

Πρόγραμμα Εργασιών

Γενικά

Εργασίες

Σχέσεις Επαφής

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία Αποστολής

Συναλλασσόμενου

Συμβάσεις

Χρονοδιάγραμμα

Χαρακτηριστικά

Πεδία Χρήστη

Σχόλια

Όνομα

Γενικά

Λογιστική

Χρονοδιάγραμμα

Πεδία Χρήστη

Σχόλια

Όνομα Αποφυδάτωση-Χλωρίωση

Έναρξη 1/9/2021 00:00 Κατάσταση Άνοικτό

Λήξη 6/9/2021 00:00

Ολοκλήρωση % 0 Κατηγορία

Περιγραφή

Βασική Εργασία Έργου

\*

1/9

Ενέργειες

0/0

# Δημιουργία Παραστατικού Εξόδων

Στοιχεία Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρων

Γέφυρα Σύνδεσης ΛογιστικήςΤιμολόγιο Δαπανών Προμηθευτή ΓΛ-NEO

Προεπισκόπηση Λογιστικής

Άρθρα

Κωδικός Κίνησης
▶ - Τύπος Εγγραφής: Γενική Λογιστική
ΑΓΟΡ - ΔΑΠ

Βασικά Στοιχεία

Κωδικός Κίνησης	ΑΓΟΡ - ΔΑΠ	Κωδικός Συστήματος	ΓΛ-NEO
Ενημέρωση ΜΥΦ	Αγορές	ΚΕΠΥΟ Συν/νου	Υπόχρεος
Αξία ΚΕΠΥΟ	50,00	Αξία Φ.Π.Α. ΚΕΠΥΟ	12,00
Αιτιολογία	Πρατήριο Καυσίμων -		

Έσοδα - Έξοδα πληροφορίες

Αντισυμβαλλόμενος	
Τύπος Εγγραφής	Επαναφορά Προσήμου <input type="checkbox"/> Όχι

Γραμμές

Αρ. Γραμμ...	Λογαριασμός	Αξία Χρέωσης	Αξία Πίστωσης	Αιτιολογία
▶ 1	64-00-00-0024	50,00	0,00	
2	54-00-29-0024	12,00	0,00	
6	50-00-00-0000	0,00	62,00	

Created Articles

Τύπος Εγγραφής	A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Λογιστικό Σύστημα
▶ Γενική Λογιστική	186	31/8/2021	ΤΔΑ 21	Νεο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

OK

# Δημιουργία Παραστατικού Εξόδων

Στοιχεία Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρων

Γέφυρα Σύνδεσης ΛογιστικήςΤιμολόγιο Αγοράς ΓΛ-NEO

Προεπισκόπηση Λογιστικής

Άρθρα

Κωδικός Κίνησης
Τύπος Εγγραφής: Γενική Λογιστική
ΑΓΟΡ - ΔΑΠ

Βασικά Στοιχεία

Κωδικός Κίνησης	ΑΓΟΡ - ΔΑΠ	Κωδικός Συστήματος	ΓΛ-NEO
Ενημέρωση ΜΥΦ	Αγορές	ΚΕΠΥΟ Συν/νου	Υπόχρεος
Αξία ΚΕΠΥΟ	59.040,00	Αξία Φ.Π.Α. ΚΕΠΥΟ	14.169,60
Αιτιολογία	BARLOS ERGON A.E -		

Έσοδα - Έξοδα πληροφορίες

Αντισυμβαλλόμενος	
Τύπος Εγγραφής	Επαναφορά Προσήμου Όχι

Γραμμές

Αρ. Γραμμ...	Λογαριασμός	Αξία Χρέωσης	Αξία Πίστωσης	Αιτιολογία
3	50-00-00-0000	0,00	71.438,40	
10	33-13-08-0000	-1.771,20	0,00	
11	61-00-99-0024	59.040,00	0,00	
12	54-00-29-0024	14.169,60	0,00	

Created Articles

Τύπος Εγγραφής	A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Λογιστικό Σύστημα
Γενική Λογιστική	234	6/9/2021	ΤΠΑ 203	Νεο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

OK

# Δημιουργία Εμπορικού Παραστατικού Εσόδων

Στοιχεία Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρων

Γέφυρα Σύνδεσης Λογιστικής

Τιμολόγιο Πώλησης ΓΛ-NEO

Προεπισκόπηση Λογιστικής

Άρθρα

Κωδικός Κίνησης

Τύπος Εγγραφής: Γενική Λογιστική

ΕΣ - ΠΩΛ

Βασικά Στοιχεία

Κωδικός Κίνησης

ΕΣ - ΠΩΛ

Κωδικός Συστήματος

ΓΛ-NEO

Ενημέρωση ΜΥΦ

Πωλήσεις

ΚΕΠΥΟ Συν/νου

Υπόχρεος

Αξία ΚΕΠΥΟ

72.000,00

Αξία Φ.Π.Α. ΚΕΠΥΟ

17.280,00

Αιτιολογία

Δήμος Νάξου -

Έσοδα - Έξοδα πληροφορίες

Αντισυμβαλλόμενος

Τύπος Εγγραφής

Επαναφορά Προσήμου

Όχι

Γραμμές

Αρ. Γραμμ...	Λογαριασμός	Αξία Χρέωσης	Αξία Πίστωσης	Αιτιολογία
3	30-00-00-0000	87.120,00	0,00	
4	73-00-00-0024	0,00	72.000,00	
5	54-00-73-0024	0,00	17.280,00	
8	33-13-08-0000	2.160,00	0,00	

Created Articles

Τύπος Εγγραφής	A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Λογιστικό Σύστημα
Γενική Λογιστική	154	6/9/2021	ΤΠΥ 1	Νεο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

OK

# Δημιουργία Χρηματοοικονομικών Παραστατικών

Στοιχεία Λογιστικής

Δημιουργία Άρθρων

Γέφυρα Σύνδεσης Λογιστικής

Είσπραξη Πελάτη ΓΛ-NEO

Προεπισκόπηση Λογιστικής

Άρθρα

Κωδικός Κίνησης
Τύπος Εγγραφής: Γενική Λογιστική
SYM

Βασικά Στοιχεία

Κωδικός Κίνησης	SYM	Κωδικός Συστήματος	ΓΛ-NEO
Ενημέρωση ΜΥΦ	Όχι	ΚΕΠΥΟ Συν/νου	Υπόχρεος
Αξία ΚΕΠΥΟ	0,00	Αξία Φ.Π.Α. ΚΕΠΥΟ	0,00
Αιτιολογία	Δήμος Νάξου -		

Έσοδα - Έξοδα πληροφορίες

Αντισυμβαλλόμενος	
Τύπος Εγγραφής	Επαναφορά Προσήμου

Γραμμές

Αρ. Γραμμ...	Λογαριασμός	Αξία Χρέωσης	Αξία Πίστωσης	Αιτιολογία
2	30-00-00-0000	0,00	87.120,00	ΕΙΣΠ-00000000001//
4	38-03-00-0001	87.120,00	0,00	ΕΙΣΠ-00000000001//

Created Articles

Τύπος Εγγραφής	A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Λογιστικό Σύστημα
Γενική Λογιστική	159	7/9/2021	ΕΙΣΠ 1	Νεο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

# Έλεγχος Οικονομικών κινήσεων του Έργου

Ημερομηνία	Κωδ. Παρ/κού	Καθεστώς	Συντ. Σειράς	Πωλήσεις	Αγορές	Έσοδα	Έξοδα	Προοδ. Υπόλ.	Εισπράξεις / Λοιπ. Παρ.	Πληρωμές / Λοιπ. Παρ.	Προοδ. Υπόλ.
<b>Σύνολα από Μεταφορά:</b>				<b>225.060,00</b>	<b>184.549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>40.262,80</b>	<b>225.060,00</b>	<b>184.859,20</b>	<b>40.200,80</b>
20/9/2021	<a href="#">ΤΔΑ-0000000058</a>	Έγκυρο	ΤΔΑ	0,00	0,00	0,00	62,00	40.200,80	0,00	0,00	40.200,80
20/9/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000284</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	14.883,00	0,00	0,00	25.317,80	0,00	0,00	40.200,80
21/9/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000004</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,80	0,00	14.883,00	25.317,80
21/9/2021	<a href="#">ΤΠΥ-0000000004</a>	Έγκυρο	ΤΠΥ	18.150,00	0,00	0,00	0,00	43.467,80	0,00	0,00	25.317,80
22/9/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000004</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.467,80	18.150,00	0,00	43.467,80
22/9/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000301</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	21.828,40	0,00	0,00	21.639,40	0,00	0,00	43.467,80
23/9/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000005</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,40	0,00	21.828,40	21.639,40
24/9/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000005</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,40	26.620,00	0,00	48.259,40
27/9/2021	<a href="#">ΑΠΠΡ-0000000006</a>	Έγκυρο	ΑΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,40	0,00	62,00	48.197,40
27/9/2021	<a href="#">ΤΔΑ-0000000074</a>	Έγκυρο	ΤΔΑ	0,00	0,00	0,00	62,00	21.577,40	0,00	0,00	48.197,40
27/9/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000320</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	189.510,20	0,00	0,00	-167.932,80	0,00	0,00	48.197,40
28/9/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000006</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.932,80	0,00	189.510,20	-141.312,80
28/9/2021	<a href="#">ΤΠΥ-0000000006</a>	Έγκυρο	ΤΠΥ	231.110,00	0,00	0,00	0,00	63.177,20	0,00	0,00	-141.312,80
29/9/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000006</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,20	231.110,00	0,00	89.797,20
30/9/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000336</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	133.947,00	0,00	0,00	-70.769,80	0,00	0,00	89.797,20
1/10/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000007</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.769,80	0,00	133.947,00	-44.149,80
3/10/2021	<a href="#">ΤΠΥ-0000000007</a>	Έγκυρο	ΤΠΥ	163.350,00	0,00	0,00	0,00	92.580,20	0,00	0,00	-44.149,80
4/10/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000007</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	92.580,20	163.350,00	0,00	119.200,20
4/10/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000342</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	744.150,00	0,00	0,00	-651.569,80	0,00	0,00	119.200,20
4/10/2021	<a href="#">ΤΠΥ-0000000008</a>	Έγκυρο	ΤΠΥ	907.500,00	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00	0,00	119.200,20
5/10/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000008</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	255.930,20	907.500,00	0,00	1.026.700,20
5/10/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000008</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00	744.150,00	282.550,20
6/10/2021	<a href="#">ΕΙΣΠ-0000000009</a>	Έγκυρο	ΕΙΣΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	255.930,20	44.770,00	0,00	327.320,20
6/10/2021	<a href="#">ΠΠΡ-0000000009</a>	Έγκυρο	ΠΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	255.930,20	0,00	36.711,40	290.608,80
6/10/2021	<a href="#">ΤΠΑ-0000000348</a>	Έγκυρο	ΤΠΑ	0,00	36.711,40	0,00	0,00	219.218,80	0,00	0,00	290.608,80
<b>Σύνολα Σελίδας:</b>				<b>1.320.110,00</b>	<b>1.141.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>178.956,00</b>	<b>1.391.500,00</b>	<b>1.141.092,00</b>	<b>250.408,00</b>
<b>Σύνολα σε Μεταφορά:</b>				<b>1.545.170,00</b>	<b>1.325.579,20</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>219.218,80</b>	<b>1.616.560,00</b>	<b>1.325.951,20</b>	<b>290.608,80</b>

# Έλεγχος Οικονομικών κινήσεων του Έργου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Explorer - Pylon Commercial Advanced

ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΕΙΑ

Επιλογή

Ανανέωση

Αποθήκευση Εμφάνισης

Επαναφορά Εμφάνισης

Επισκόπηση

Σύνολα ανά Περίοδο

Κινήσεις

Είδη

Επισκόπηση

Σύνολα ανά Περίοδο

Κινήσεις

Πρόβλεψη/Πραγματική

Ενέργειες

Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Χρήστης

Βασικά

Κέντρα Κόστους Κέρδους

Προϋπολογισμός

Λοιποί

Οικονομικά Στοιχ...

Εργα

Φίλτρα

Ημ.Πρώτης Κίνησης

31/8/2021

Ημ.Τελ. Κίνησης

6/10/2021

Εργασία Έργου

Όλα

pro1 / Έργο οδοποιίας

Επισκόπηση

Στοιχεία	Καθαρές Αξίες				Τελικά Σύνολα					
	Όνομα	Πωλήσεις	Αγορές	Έξοδα	Έσοδα	Πωλήσεις	Αγορές	Έξοδα	Εισπράξεις	Πληρωμές
Απόσπηση		22.000,00	18.040,00	0,00	0,00	26.620,00	21.828,40	0,00	26.620,00	21.828,40
Αποφύδατωση-Χλωρίωση		72.000,00	59.040,00	50,00	0,00	87.120,00	71.438,40	62,00	0,00	71.500,40
Αποχλωρίωσης		24.000,00	19.680,00	50,00	0,00	29.040,00	23.812,80	62,00	29.040,00	23.874,80
Βοηθητικός Εξοπλισμός		15.000,00	12.300,00	0,00	0,00	18.150,00	14.883,00	0,00	105.270,00	14.883,00
Διαμόρφωση χώρου		750.000,00	615.000,00	0,00	0,00	907.500,00	744.150,00	0,00	907.500,00	744.150,00
Έργα Άρδευσης		37.000,00	30.340,00	50,00	0,00	44.770,00	36.711,40	62,00	44.770,00	36.773,40
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός		90.000,00	73.800,00	150,00	0,00	108.900,00	89.298,00	186,00	108.900,00	89.484,00
Οδοποιία		135.000,00	110.700,00	0,00	0,00	163.350,00	133.947,00	0,00	163.350,00	133.947,00
Σωληνώσεις		191.000,00	156.620,00	0,00	0,00	231.110,00	189.510,20	0,00	231.110,00	189.510,20
		1.336.000,00	1.095.520,00	300,00	0,00	1.616.560,00	1.325.579,20	372,00	1.616.560,00	1.325.951,20

Πληροφορίες Έργου

Ημ.Πρώτης Κίνησης

31/08/2021

Ημ.Τελ. Κίνησης

06/10/2021

Πωλήσεις, Εξαγωγές, Αναλώσεις

Αγορές, Εισαγωγές, Παραγωγή

Δείκτες		Τιμές	
Πρώτη Πώληση		06/09/2021	
Τελευταία Πώληση		06/10/2021	
Πρώτο Έσοδο			
Τελευταίο Έσοδο			
Πρώτη Είσπραξη		07/09/2021	
Τελευταία Είσπραξη		06/10/2021	
Πρώτη Λοπών			
Τελευταία Λοπών			

Δείκτες		Τιμές	
Πρώτη Αγορά		06/09/2021	
Τελευταία Αγορά		06/10/2021	
Πρώτο Έξοδο		31/08/2021	
Τελευταίο Έξοδο		27/09/2021	
Πρώτη Πληρωμή		31/08/2021	
Τελευταία Πληρωμή		06/10/2021	

demo [None] [Εγνατία Οδός Α.Ε.] [Έδρα] [Κεντρική Αποθήκη] [24/9/2021]

1

# Διαβίβαση Παραστατικών στην ΑΑΔΕ-MyData

Επιλογή

Ενέργειες

Κλείσιμο

Κύριες Επι...

Λοιποί

Παραστατικό Αγορ...

myData Διαβιβασ...

Παραστατικά

	Ημερομηνία	Κωδ. Παρ/κού	ΑΦΜ	Κύκλωμα
<input type="checkbox"/>	6/10/2021	ΤΠΥ-000000009...	151913443	Πωλήσεις
<input checked="" type="checkbox"/>	6/10/2021	ΤΠΥ-X (06/10/20...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	4/10/2021	ΤΠΥ-000000008...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	3/10/2021	ΤΠΥ-000000007...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	28/9/2021	ΤΠΥ-000000006...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	23/9/2021	ΤΠΥ-000000005...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	21/9/2021	ΤΠΥ-000000004...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	17/9/2021	ΤΠΥ-000000003...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	14/9/2021	ΤΠΥ-000000002...	151913443	Πωλήσεις
<input type="checkbox"/>	6/9/2021	ΤΠΥ-000000001...	151913443	Πωλήσεις

Εκκρεμείς

Μη Συμβατή Αντιστοίχιση

Ανεβασμένα

Αντιστοιχισμένα

Σφάλμα

Ιστορικό

Αποθήκευση Αλλαγών

Διαβίβαση Σύνοψης

Δημιουργία Σύνοψης

Ενημέρωση Χαρακτηρισμών

Προεπισκόπηση XML

myData Σύνοψη

Βασικά Στοιχεία

Εκδότης

Αντισυμβαλλόμενος

Αξίες

Λοιπά

Τύπος

1.1 - Τιμολόγιο Πώλησης

Διαβιβασμένη

UID

83E67C47E46CCD244F0CBD0B11532B02BDF666BB

M.A.P.K.

400001842229800

M.A.P.K. Ακύρωσης

Ημ/νία Δημιουργίας

6/10/2021 20:59

Ημ/νία Αποστολής

6/10/2021 21:00

Ανάλυση

Στοιχεία Παραστατικού (1)

Τρόποι Πληρωμής (1)

Φόροι

Σχετικά Παραστατικά

Γραμμές

A/A	Κατηγορία Φ.Π.Α.	Καθαρή Αξία	Απαλλαγή Φ.Π.Α.
1	1 - ΦΠΑ συντελεστής 24%	1,00	

Κατηγορία Χαρακτηρισμών ανα Γραμμή

Κατηγορία	Τύπος	Ποσό
category1_1 - Έσοδα από Π...	E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών ...	0,00
category1_3 - Έσοδα από παροχ...	E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών ...	1,00

1/1

1/2

Προσθήκη E3

Διαγραφή

Αυτομ. Αποθήκευση

Όχι

demo

[None]

[Εγνατία Οδός Α.Ε.]

[Έδρα]

[Κεντρική Αποθήκη]

[2/11/2021]

# Συμπεράσματα

- Πλεονέκτημα της χρήσης ERP, είναι η ενιαία πληροφόρηση που συγκεντρώνει για όλες της εργασίες του έργου.
- Το χρονοδιάγραμμα το οποίο δείχνει κάθε στιγμή την πορεία των εργασιών του έργου αλλά ακόμη και την λογιστική του εικόνα και αυτήν η πληροφόρηση έρχεται μέσα από ένα σύστημα.
- Μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές εργασίες των υπαλλήλων της επιχείρησης και να βοηθήσει στην ορθή λήψη αποφάσεων της διοίκησης.
- Απεικονίζουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης, απαλλάσσοντας τες από την πολύπλοκη και δαπανηρή σε κόστος πόρων, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και χρόνου.
- Με την χρήση του Pylon ERP παρέχεται άμεση πρόσβαση στο σύστημα και με λίγες κινήσεις να εξάγουν τις πληροφορίες που κρίνονται σημαντικές για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
- Είναι σημαντικός ο ρόλος του στην αποφυγή λανθασμένων κινήσεων, αποφάσεων και προγραμματισμού.
- Το Pylon ERP βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εξελίξεων, κι αυτό φαίνεται από την νέα πραγματικότητα στις επιχειρήσεις, όπως η τήρηση ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ.

Σας ευχαριστώ πολύ !